

DECIZIA nr.
din _____ 2021

**Cu privire la Raportul privind realizarea
Strategiei de dezvoltare social-economică a
raionului Criuleni pentru anii 2016-2020**

În scopul evidențierii progreselor obținute în rezultatul implementării Strategiei de dezvoltare a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020, identificării măsurilor și acțiunilor nerealizate și revizuirii activităților ce se impun a fi implementate în continuare pentru asigurarea dezvoltării socio-economice a raionului, în conformitate cu Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Criuleni, aprobat prin decizia nr. 3.1/2019, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 43 și art. 46 din Legea cu privire la administrația publică locală nr. 436/2006, Consiliul raional Criuleni,

DECIDE:

1. Se ia act de Raportul privind realizarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020.
2. Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunile din subordinea Consiliului raional, precum și instituțiile a căror fondator este Consiliul raional, își vor reevalua activitățile pe domeniile de competență care nu au fost realizate conform Strategiei 2016-2020, pentru a fi analizate și implementate sub aspect de oportunitate și actualitate, conform Planurilor de activitate pe termen scurt și mediu.
3. Se recomandă autorităților administrației publice locale, conducătorilor întreprinderilor și instituțiilor, de a-și revizui activitățile planificate conform Strategiei 2016-2020 și implementarea în continuare în baza unei analize de oportunitate, eficacitate, eficiență și actualitate.
4. Responsabil de executarea deciziei se numește Președintele raionului.
5. Decizia intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale și poate fi contestată la Judecătoria Criuleni (sediul Central) cu sediul în or. Criuleni, str. 31 August, nr. 70, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Președintele ședinței

Secretarul Consiliului raional

Diana RUSU

Elaborat: Frunza V. specialist principal;
Coordonat: Spînu Pavel, președintele raionului;
Avizat: Diana Rusu, secretarul CR Criuleni,
Secția Asistență Juridică și relații cu publicul.

Notă informativă
**cu privire la realizarea Strategiei de Dezvoltare social-economic
a raionului Criuleni 2016-2020.**

- | |
|---|
| 1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Frunza Vasile șef-interimar, secția economie, investiții și relații externe. |
| 2. Condițiile care au impus elaborarea proiectului de act normativ și finanțările urmărite
<i>Strategia de dezvoltare durabilă a raionului</i> (SDRR) reprezintă un instrument participativ, ce are ca scop asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejând în același timp, resursele și mediul pentru generații. Este un demers pe termen lung, un proiect de viitor. Fiind viziunea societății împărtășită la nivel raional și transpusă în obiective complementare, interdependente și planuri de acțiune concrete. |

Viziunea strategică a Raionului Criuleni :

Consolidarea competitivității prin modernizarea ariilor prioritare, utilizarea locației geografice favorabile și crearea unui mediu stimulativ pentru investiții.

În acest context, următoarele **obiective strategice** au fost formulate în susținerea realizării viziunii:

1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice și sociale.
2. Dezvoltarea unei economii diversificate.
3. Dezvoltarea turismului prin valorificarea potențialului local.
4. Protecția mediului și îmbunătățirea calității vieții.
5. Dezvoltarea resurselor umane și consolidarea capacităților administrative.

Planul pentru anii 2016-2020 a fost elaborat cu sursele proprii ale Consiliului raional, în care au fost incluse obiective care au fost mai puțin conforme strategiei raionului. În lipsa experienței primăriilor, surselor financiare, instabilității politice, obiectivele strategice au fost realizate în mod tardiv creând o discrepanță incognoscibilă, elementele subiective fiind când politicul a încercat să abordeze diferite probleme fără a găsi surse pentru acoperire. Istoric, agricultura este una din forțele motrice care formează imaginea raionului Criuleni. Pentru acest mediu s-au format practici agricole adaptate specific la condițiile climaterice, geografice și economice. Totodată, agricultura fiind o activitate preponderent comercială a trecut prin perioade dure de intensificare în cadrul căruia progresul tehnologic în infrastructură, producție și chimizare au avut un impact esențial. Pe lângă risurile și aspectele dificile trăite, pe bună dreptate anul 2020 să evidențiat prin calvarul distructiv al inamicului invizibil(COVID-19) la nivel mondial sosind de mână cu seceta, provocând consecințe care au produs efecte negative asupra securității sănătății, alimentare și sectorului agroindustrial. Amprenta anului 2020 va fi resimțită și în următorii ani dacă guvernarea nu va găsi resurse financiare pentru susținerea și motivarea agenților economici și APL1,APL2 pentru a depăși criza social-economică.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene	Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi	Proiectul de decizie prevede Nota informative referitor la realizarea Strategiei de Dezvoltare social-economic a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020 prin implementarea reformelor inițiate în documentele importante de planificare a Strategiei Naționale de dezvoltare a Republicii Moldova în anii 2012-2020 și Strategia Națională de Dezvoltare MOLDOVA 2030
5. Fundamentarea economico-financiară	Cheltuieli suplimentare nu sunt prevăzute.
6. Modul de încorporare a actului din cadrul normativ în vigoare	<p>a) Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2020.</p> <p>b) Decizia nr. 05/05 din 10.12.2015 "Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020".</p> <p>c) Strategia de Dezvoltare social-economic 2016-2020 a raionului Criuleni.</p> <p>d) Strategia Națională de Dezvoltare social-economic a Republicii Moldova 2012-2020.</p> <p>e) Strategia Națională de Dezvoltare social-economic a Republicii Moldova 2030.</p>
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului	În temeiul art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de decizie a fost avizat de către secretarul Consiliului raional, Aparatul Președintelui raionului Criuleni. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 cu privire la transparența în procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina-web a Consiliului raional criuleni.md la directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice.
8. Constatările expertizei anticorupție	<p>a) Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2020.</p> <p>b) Decizia nr. 05/05 din 10.12.2015 "Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020".</p>
9. Constatările expertizei de compatibilitate	Realizarea Strategia de Dezvoltare social-economic a raionului Criuleni 2016-2020.
10. Constatările expertizei juridice	În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 Cu privire la actele normative, proiectul de decizie a fost supus examinat de secretarul Consiliului raional, structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă și normelor legale indicate la pct.2.
11. Constatările altor expertize	Nu este aplicabil.

Elaborat: Vasile Frunza, şef-interimar, secţia economie, investiţii şi relaţii externe.

Coordonat: Pavel Spînu, preşedintele raionului;

Avizat: Diana Rusu

Raport de expertiză anticorupție nr. _____

Denumirea proiectului	
Cu privire la : <i>Raportul privind</i> realizarea Strategiei de Dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020	
Autorul proiectului	
	Frunza Vasile șef-interimar , secția economie, investiții și relații externe.
Pertinența autorului și a categoriei propuse a actului promovat prin proiect:	
	Proiectul de decizie este elaborat conform realizărilor din Strategia de Dezvoltare social-economică a raionului Criuleni, de către secția "Economie investiții și relații externe" și este de competență Consiliului raional.
Respectarea rigorilor de transparență în procesul decizional la promovarea proiectului:	
	Proiectul de decizie a fost plasat pe pagina-web a CR Criuleni, criuleni.md la compartimentul "Transparență decizională", secțiunea "Consultări publice" conform prevederilor Legii nr. 239/2008, cu privire la transparența procesului decizional.
Scopul anunțat și scopul real al proiectului:	
	Scopul real este totalitatea realizărilor privind "Strategia de Dezvoltare social economică a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020" și corespunde cu scopul anunțat.
Interesul public și interesele private aferente proiectului:	
	Proiectul de decizie urmărește promovarea doar a interesului public.
Justificarea soluțiilor proiectului	
	Suficiența argumentării din nota informativă este pregătită în conformitate cu Legea 100/2017 cu privire la actele normative.
	Pentru realizarea Planului de acțiuni pentru anului 2016-2020 au fost alocate surse financiare din conturile APL I și APL II, bugetul de stat, fonduri investiționale și agenții economici.
	Efectuarea analizei impactului de reglementare. Nu este aplicabil.
	Întocmirea studiilor de fezabilitate. Nu este aplicabil.
Limbajul proiectului	
	Proiectul de decizie corespunde tehnicii legislației de redactare.
Coerența legislativă a proiectului	
	Proiectul de decizie nu se contrazice cu normele juridice în vigoare, nu se află în conflict cu alte norme de drept din această categorie.
Activitatea agenților publici și a entităților publice reglementată în proiect	
	Factori și riscuri de corupție nu se constată. În proiectul propus se abordează activitatea ce ține de competența CR Criuleni.

	<p><i>Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului</i> În proiectul de decizie nu sunt încălcări a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.</p>	
Analiza detaliată a factorilor de risc și a riscurilor de corupere ale proiectului	<p>Pct. __ alin. __ Nu este aplicabil.</p>	
	<p>Obiecții Nu este aplicabil.</p>	
	<p>Recomandări Nu sunt.</p>	
	<p>Factori de risc Nu sunt.</p>	<p>Riscuri de corupție Nu sunt.</p>
<p>Concluzia expertizei: Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element ce ar favoriza corupția. Recomandări pentru excluderea sau modoficarea proiectului dat nu au parvenit.</p>		

Data

semnătura

funcția, numele, prenumele

Raport de expertiză juridică nr. 69

Denumirea proiectului	
Cu privire la Raportul privind realizarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020	
Autorul proiectului	
Observații cu caracter general	Frunza Vasile, șef-interimar, Secția economie, investiții și relații externe.
	Conceptul proiectului și propunerile prevăzute vor atinge obiectivele propuse și sunt proporționale scopului care urmează a fi atins.
	Scopul problemelor abordate corespund reglementării juridice conform documentelor de însotire.
	Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului raionl Criuleni, aprobat prin decizia nr.3.1/2019, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.43 și art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrarea publică locală
Observații ce vizează textul proiectului	Proiectul corespunde prevederilor normative criteriilor de calitate;
	La redactarea proiectului a fost respectată unitatea terminologică și a unității de stil;
	Obligațiile și drepturile prevăzute în proiect sunt întemeiate, adecvate scopului urmărit, justificate și nediscriminatorii.
	Proiectul de decizie nu contravine prevederilor actelor normative de nivel superior.
	Proiectul de decizie corespunde rigorii, stilului și uzanțelor normative;
Observații ce privesc Nota informativă	Proiectul de decizie nu necesită dispoziții tranzitorii pentru punerea în aplicare.
	Nota informativă corespunde cerințelor statuate în art. 30 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017;
	Scopul reglementării juridice preconizate este indicat cu exactitate fără echivoc.
	Cheltuieli financiare și alte cheltuieli necesare pentru aprobarea proiectului de decizie nu sunt.
	Pentru punerea în aplicare a deciziei nu este necesar modificarea actelor normative inferioare.
Observații de tehnică legislativă	Proiectul este elaborat și promovat în conformitate cu normele procesului legislativ.
	Proiectul de decizie se încadrează perfect în categoria actelor emise de Consiliu raional.
	Proiectul de decizie se publică în Registrul de Stat al Actelor Locale și pagina-web a Consiliului raional Criuleni.
	Proiectul corespunde cerințelor față de limbajul și expresia juridică
	La elaborarea proiectului s-a ținut cont de reguli de tehnică legislativă.
Concluzia expertizei:	
Proiectul de decizie cu privire la Raportul privind realizarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020, se propune Consiliului pentru a fi aprobat.	

Şef, Secția asistență juridică și relații cu publicul

Petru RUSU

10.03.20221

Raport privind realizarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru anii 2016-2020

Obiective	nr. d/o	Măsuri pentru atingerea scopului și realizarea obiectivelor	Costul total, mii lei	Sursa de finanțare , mii lei				Responsab.	Executat	
				Bugetul local	Bugetul raional	Bugetul de stat	Alte surse		mii lei	nota
Sectorul agroindustrial										
Perfecționarea cadrelor, școlarizarea producătorilor agricoli	1.1	Instruiriri în cadrul raionului și republicane cu specialiști în domeniu	4				4	APL I, DA și SF	4	Realizat în deplină măsură
Elaborarea planului de consolidare economică a terenurilor agricole	1.2	Mese rotunde						DA și SF		Au fost organizate și petrecute 16 mese rotunde
Reducerea la minim a suprafețelor de terenuri ne lucrate	1.3	Identificarea liderilor, doritori de a-și lărgi suprafețele						APL I, DA și SF		S-au extins suprafețele a terenurilor agricole SRL "Ișcomagro", CAP "Roada Dumbravei", SRL "SchitAgromex", SRL "Spic N prim", SRL "Surpas", SRL "Agroelios", GȚ "Alexandru Varvariu", SRL "Global Farmec", SRL "Mais", SRL "PasinfoGrup", SRL "Cimcazac", SRL "Tehagroservice", GȚ "Nirca Corneliu", SRL "Terrarica".
Extinderea suprafețelor de, livezi, pomușoare	1.4	livezi- 8 ha SRL Manole Lux "Ohrincea"-400 mii lei SRL "RONY&Josan" 7 ha alun - 1200 mii, Hrușova, "Agromeridian" SRL 5 ha de pere-1000mii lei, Boșcana	2600			1040	1560	APL I, DA și RF	28214	Livezi- 8 ha SRL Manole Lux "Ohrincea"-400 mii lei, SRL "RONY&Josan" 12 ha alun - 2000 mii, Hrușova, "Agromeridian" SRL 5 ha de pere-1000mii lei, Boșcana, SRL "Agrest Com", 7 ha, pere - 1.5 mln lei, SRL "TrioEma" - 13,08 ha de

									migdal - 1,2 mln lei, SRL "Vegar Con SC", 2,82 ha prun- 564 mii lei, GȚ "Doganiuc Silvia", migdal-9,91 ha - 1 mln lei, GȚ "Gaidău Dorin", - nuc - 4 ha - 600 mii lei, GȚ "Boiescu Tatiana" - vita de vie-1,24 ha - 200 mii lei, GȚ "Bogdan Vladimir"- persic - 3,42 ha - 250 mii lei, GȚ "Boaghe Mihail" - cireș -22,69 ha - 1,5 mln lei, SRL "Cebacot Agro" - măr-1,58 ha - 300 mii lei, SRL "NellyAnd" - vișin -2,78 ha - 400 mii lei, GȚ "Soltan Roman"- cais 1,28 ha -300 mii lei, SRL "ProRogres"- vișin- 5,92 ha-700 mii lei, SRL "Agromidor" - nuc-17,2 ha - 2 mln lei, SRL "Burca Agroservicii"- vita de vie - 4,31 ha - 700 mii lei, GȚ "Vasilachi Andrei"- nuc-4,72 ha - 800 mii lei, SRL "Point Scuar"- prun-7,82 ha - 1 mln lei, SRL "Regal Plast SC" - cireș-1,32 ha - 300 mii lei, SRL "SpiritArdent" - nuc -20 ha - 2,5 mln lei, SRL "RebecaWinry"-alun 90 ha- 9 mln lei.
Extinderea suprafețelor de puieți de pomi fructiferi (sâmburoase, seminciere)	1.5	or. Criuleni- SRL "Agriest com," 87 mii puieți	2610		392	2218	APL I, DA și SF	50000	or. Criuleni- SRL "Agriest com," 250 mii puieți, SRL "HazelFarm"- alun -720 mii - 43 mln lei.

Extinderea suprafăcăelor de producere a semințelor	1.6	or. Criuleni- 20 ha, II "S Urîtu" -200 mii lei, s. Drăsliceni -1,0 ha -80 mii lei, Mașcăuți-100 ha-300 mii lei, SRL "Alvens agro " Carțin A., Ișnoveț-80 ha"-240 mii lei,Ișcomagro"SRL GheorghitaI	820				820	APL I, DA și SF	51771	or. Criuleni- 80 ha,II "S Urîtu" -800 mii lei, s. Drăsliceni -4,0 ha -320 mii lei, Mașcăuți-350 ha-1,150 mil lei, SRL "Alvens Agro " Carțin A. ,Ișnoveț-160 ha"-500 mii lei,Ișcomagro"SRL Gheorghita I, SRL "SchitAgromex" - 300 ha - 6 mln lei, CAP "Roada Dumbravei" -150 ha- 3 mln, STE Pașcani - 400 ha - 10 mln lei, IF "Porumbeni"- 200 ha - 15 mln lei, SRL "Europlant" - 100 ha - 15 mln lei,
Stimularea utilării și reutilării tehnologice a fermelor de creștere a animalelor	1.7	SRL "Porco-Bello", - 500 mii lei,	500				500	APL I, DA și SF	21500	SRL "Porcobello", - 1,5 mln lei, SRL "CARNPRODLUX" - 12 mln lei, SRL "FITFOODS" - 8 mln lei.
Implementarea măsurilor de subvenționare a terenurilor agricole, EMPARD și alte Proiecte europene și republicane	1.8	Seminare, mese rotunde						APL I, DA și SF		executat în măsură deplină
Implementarea noilor tehnologii de protecție a culturilor pomicole cu sisteme anti-îngheț și anti-grindină	1.9	Seminare, mese rotunde						APL I, DA și SF		executat în măsură deplină

Extinderea suprafețelor de terenuri irigate	1.10	Crearea asociațiilor utilizatorilor de apă și Dubăsarii Vechi, Criulenii de Sus. Construcția bazinelor de acumulare s. Boșcana,-500, s. Mașcăuți -2000 mil. lei, SRL "Alvens agro " Cartin A, Criuleni, II "Petri Balan" -500 , "Tridenal" SRL -500 mii lei, Coșernița,"Velfruct"SRL- 2mil.lei,s.Hrușova SRL " RONY& Josan"-500 mii lei	5500			1100	4400	APL I, DA și SF	14500	Crearea asociațiilor utilizatorilor de apă și Dubăsarii Vechi, Criulenii de Sus și Platoul Criuleni de Jos, Holercani-Răculești-Bălășești. Construcția bazinelor de acumulare SRL "Agromeridian", s. Boșcana,- 2,5 mln lei, II "Petri Balan" -1 mln lei , "Tridenal" SRL -1 mln lei, Coșernița,"Velfruct"SRL- 4mil.lei,s.Hrușova SRL " RONY& Josan"-1 mln lei, IDV Grup, s.Miclești - 3 mln lei, SRL "Spirit Ardent" - 2 mln lei.
Extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră pe terenurile degradate conform programului "CRİNG"	1.11	Plantarea a 42 ha de terenuri: s. Zolonceni, s. Izbiște, s. Cruglic, s. Slobozia-Dușca, s. Hîrtopul- Mare, s. Zăicana	210			210		APL I, primarii, DA și SF, Întreprinderile Silvice	200	Plantarea a 22 ha de terenuri, s. Izbiște,
Utilizarea biomasei la producerea resurselor energetice	1.12. 1	com. Pașcani	1000			1000		APL I, primarii, DA și SF, agenții econ.	1000	com. Pașcani
	1.12. 2	Informarea populației despre eficiența utilizării produselor regenerabile						APL I, DA și RF		Au fost organizate și petrecute seminare, mese rotunde ce prevede informarea populației, APL, agenților economici, instituțiilor scolare și preșcolare privind eficiența utilizării produselor regenerabile

Producerea legumelor în sol protejat	1.13.1	Extinderea suprafețelor de creștere a legumelor în sere - s. Onițcani, -4600 mii lei, s. Bălăbănești,-1000 mii lei Boșcana-1500mii lei	7100			1065	6035	APL I, DA și SF, agenți econ.	9100	Extinderea suprafețelor de creștere a legumelor în sere - s. Onițcani, -4,6 mln lei, s. Bălăbănești,-1mln lei, c. Boșcana-1,5mln lei, s.Drăsliseni - 1 mln lei, s.Dubăsarii Vechi - 1 mln lei.
	1.13.2	Organizarea iarmaroacelor în vederea promovării agenților economici locali						APL I, DA și SF, agenții econ.		Realizat în măsură deplină.
Implementarea tehnologiilor Now Till și Mini Till	1.14	Procurarea tehnicii moderne s. Ișnovăț "Brig" SRL-540mii lei, Ișcomagro-1160 mii lei	1700			255	1445	APL I, DA și SF, agenți econ.	28261	Procurarea tehnicii moderne s. Ișnovăț "Brig" SRL-5,4 mln lei, SRL "Ișcomagro"-3,160 mln lei, SRL "Cimcazac" - 3,2 mln lei, SRL "MAIS" - 5 mln lei, SRL "Sîrbu Agro" - 1,5 mln lei, SRL "SchitAgromex" - 10 mln lei
Prelucrarea nucilor	1.15	Extinderea capacitatei de prelucrare a nucilor, or Criuleni, "Spirit Ardent" SRL	29000			2900	26100	APL I, DA și SF, agenți econ.	29000	S-a realizat
Extinderea capacitaților frigorifere prin construcția și modernizarea încăperilor existente	1.16	GT "Valentina Moscul"	1500			225	1225	APL I, DA și SF, agenții econ.	132501	ÎI "Petru Balan" - 5,5 mln lei, SRL "Ișcomagro" - 12 mln lei, GT "Budeanu Dumitru" - 3 mln lei, SRL "Cimcazacu" - 3 mln lei, CAP "Roada Dumbravei", cameră frigorifică- 2 mln lei, SRL "Agromeridian" - 3 mln lei, SRL "Velfruct" - 100 mln lei, GT "Sîrghi Iulia"- 4 mln lei.
Implementarea tehnologiilor de producere a produselor bio	1.17	ÎI "Cazacu &Co" , grâu organic-80 ha, "Spelca"-35 ha	950			142	808	APL I, DA și SF, agenții econ.	950	ÎI "Cazacu &Co" , grâu organic-80 ha, "Spelca"-35 ha

Prelucrarea semințelor de floarea soarelui	1.18	Înființarea întreprinderilor de prelucrare și păstrare a cerealelor în or. Criuleni: SA "Prometeu -T"	4000		600	3400	APL I, DA și SF, agenții econ.	10000	A fost înființată întreprinderea de prelucrare, calibrare, păstrare a cerealelor în or. Criuleni- SRL "Gorgan" - 10 mln lei.
Implementarea tehnologiilor de uscare a fructelor	1.19	SRL "BRIG", H Mare, -3000 mii lei, SRL "Braus com" s. Bălăbănești- 600 mii lei	3600		540	3160	APL I, DA și SF, agenții econ.	7600	SRL "BRIG", H Mare, -3 mln lei, SRL "Braus com" s. Bălăbănești- 600 mii lei, SA "Prometeu T" , s.Izbiște - 2 mln lei, SRL "ENERGY OF FRUITS", s. Răculești - 2 mln lei.
Implementarea agriculturii conservative	1.20	IF Porumbeni - 40 ha	2 000,0			2000	APL I, DA și SF, agenți econ.	3500	ISPF Porumbeni - 40 ha, SRL "Cimcazac" - 40 ha.
Implementarea proiectului eficienței energetice	1.21	IF Porumbeni	3 000,0			3000	APL I, DA și SF, agenți econ.	3000	Înființarea Centrului moldo-japonez de producere a peleșilor din biomășă în s.Pașcani - 3 mln lei
			63 496,6		8 469,0	57675		391101	

Industria ușoară

Identificarea și implementarea unor măsuri concrete de creștere a	1.3	Extinderea întreprinderilor de confecții: "Uniform" SA cu 20 locuri de muncă or. Criuleni	100,0			100,0	APL I, DA și SF, agenți econ.		
attractivității investiționale a sectoarelor și întreprinderilor din industria ușoară și crearea noilor locuri de muncă		SRL "Sutura" cu 20 locuri "Nina Confecții " cu 20 locuri de muncă, or. Criuleni	100,0			100,0			
			300,0			300,0			

Industria materialelor de construcție

Producerea articolelor din metal	1.4	s. Măgdăcești, SRL "Metal suplai Master"	5500				5500	APL I, DA și SF, agenți econ.		Executat
Introducerea noilor tehnologii în extragerea materialelor de construcție (calcarului, nisipului și.a)	1.5	SRL "Subterana"-s. Mașcăuți, s. Pașcani						APL I, DA și SF, agenți econ.		Nu activează
TOTAL			5 500,00				5 500,00			

Agrement

Investigarea și promovarea oportunităților pentru investițiile în turism	1.6	Tabăra de odihnă SRL "Olcriscom" s. Slobozia-Dușca	500,00				500,00	APL I, DA și SF, agenții econ.		elaborarea conceptului de dezvoltare turistică: "Programul comunitatea mea"
--	-----	--	--------	--	--	--	--------	--------------------------------------	--	---

Comerț

Modernizarea sectorul comercial și de prestare a serviciilor. Extinderea rețelelor de comerț	1.7	Transmiterea în locațiune a întreprinderilor care staționează. Renovarea unităților comerciale în localitățile: s. Dubăsarii-Vechi, s. Cruglic, or. Criuleni	1000,0				1000,0	APL I, DA și SF, agenții econ., Consum COOP		Dubăsarii Vechi: au fost închise două magazine, fără investiții capitale Cruglic : activează fără investiții capitale
---	-----	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--

Poligrafia

Introducerea noilor tehnologii în tipar	1.8	Procurarea utilajului de Tipografia S.A "CRIOD", or. Criuleni	500,0				500,0	Agenții econ., S.A.CRIOD		Nu activează
---	-----	---	-------	--	--	--	-------	-----------------------------	--	--------------

Transport

Sporirea securității și siguranței în activitatele de transport și asigurarea protecției mediului	1.9	Renovarea parcului de transport de călători, BTA- 18 or. Criuleni	250,0				250,0	Agenții econ., BTA-18		Nu a fost executat
---	-----	---	-------	--	--	--	-------	-----------------------	--	--------------------

Farmaceutica

Extinderea rețelei farmaceutice	2.0	Organizarea filialelor ale secțiilor farmaciei spitalicești pentru deservirea bolnavilor ambalator						APL I, CMF,		Nu a fost executat
---------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------------

Reparații capitale

Termoizolarea fațadei și reparația capitală a 2 grupe la Grădinița din s. Mașcăuți	1.1	Termoizolarea fațadei și reparația capitală a 2 grupe la Grădinița din s. Mașcăuți	1 700,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	DCGCA, APL 1	950,0	
Extinderea și reparația capitală a Grădiniței din s. Miclești	1.2	Extinderea și reparația capitală a Grădiniței din s. Miclești	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	DCGCA, APL 1	—	
Reparația interioară a Grădiniței din s. Onițcani	1.3	Reparația interioară a Grădiniței din s. Onițcani	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	DCGCA, APL 1	1123,0	
Reparația acoperișului Primăriei s. Onițcani	1.4	Reparația acoperișului Primăriei s. Onițcani	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	DCGCA, APL 1	172,0	
Reparația capitală a Grădiniței din s. Pașcani	1.5	Reparația capitală a Grădiniței din s. Pașcani	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	—	
Reparația sediului Primăriei com. Pașcani, amenajarea exterioară	1.6	Reparația sediului Primăriei com. Pașcani, amenajarea exterioară	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	—	

Reparația capitală a Căminului cultural din s. Bălășești	1.7	Reparația capitală a Căminului cultural din s. Bălășești	1 900,0	100,0	0,0	0,0	1 800,0	DCGCA, APL 1	1450	
Reparația Centrului pentru tineret din s. Răculești	1.8	Reparația Centrului pentru tineret din s. Răculești	600,0	100,0	200,0	300,0	0,0	DCGCA, APL 1	200,0	
Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului din s. Rîșcova	1.9	Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului din s. Rîșcova	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	DCGCA, APL 1	2000	
Reparația capitală a blocurilor sanitare la Grădinița din s. Slobozia-Dușca	1.10	Reparația capitală a blocurilor sanitare la Grădinița din s. Slobozia-Dușca	400,0	50,0	50,0	0,0	300,0	DCGCA, APL 1	—	
Reparația Casei de cultură din s. Slobozia-Dușca	1.11	Reparația Casei de cultură din s. Slobozia-Dușca	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	4500	
Reparația acoperișului OMF din s. Zăicana	1.12	Reparația acoperișului OMF din s. Zăicana	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	DCGCA, APL 1	220,0	
Reparația Centrului pentru tineret din s. Mălăieștii Noi	1.13	Reparația Centrului pentru tineret din s. Mălăieștii Noi	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	DCGCA, APL 1	în lucru	
Reparația capitală a cantinei Grădiniței din s. Coșernița	1.14	Reparația capitală a cantinei Grădiniței din s. Coșernița	2 300,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	DCGCA, APL 1	200,0	
Realizarea împrejmuirii în jurul Grădiniței din s. Zăicana	1.15	Realizarea împrejmuirii în jurul Grădiniței din s. Zăicana	266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	—	
Reparația capitală a Grădiniței "Mesteacănul" din or. Criuleni	1.16	Reparația capitală a Grădiniței "Mesteacănul" din or. Criuleni	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	DCGCA, APL 1	1700	
Reparația capitală a sediului Primăriei com. Băltata	1.17	Reparația capitală a sediului Primăriei com. Băltata	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	DCGCA, APL 1	190,0	

Reparația sălii de ședințe a Primăriei com. Boșcana	1.18	Reparația sălii de ședințe a Primăriei com. Boșcana	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	134,0	
Reparația sălii sportive din s. Drăsliceni	1.19	Reparația sălii sportive din s. Drăsliceni	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația Grădiniței din s. Dubăsarii Vechi	1.20	Reparația Grădiniței din s. Dubăsarii Vechi	1 500,0	100,0	0,0	0,0	1 400,0	DCGCA, APL 1	1400	
Reparația sistemului de electricitate a Gimnaziului din s. Dolinnoe	1.21	Reparația sistemului de electricitate a Gimnaziului din s. Dolinnoe	80,00	0,0	80,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Termoizolarea pereților exteriori a LT Hîrtopul-Mic	1.22	Termoizolarea pereților exteriori a LT Hîrtopul-Mic	1 300,0	0,0	200,0	0,0	1 100,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația cabinetului medical al LT Hîrtopul Mic	1.23	Reparația cabinetului medical al LT Hîrtopul-Mic	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația rețelelor de canalizare interne a LT Hîrtopul-Mare	1.24	Reparația rețelelor de canalizare interne a LT Hîrtopul-Mare	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Construcția pieții agricole în com. Hîrtopul-Mare	1.25	Construcția pieții agricole în com. Hîrtopul-Mare	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Termoizolarea fațadei Grădiniței din s. Hrușova	1.26	Termoizolarea fațadei Grădiniței din s. Hrușova	1 300,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	DCGCA, APL 1	565,0	
Reparația pavilioanelor și a terenului de joacă la Grădinița din s. Hrușova	1.27	Reparația pavilioanelor și a terenului de joacă la Grădinița din s. Hrușova	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1		
Renovarea sistemului de electricitate în Grădinița din s. Hrușova	1.28	Renovarea sistemului de electricitate în Grădinița din s. Hrușova	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1		

Reparația blocului alimentar la Grădinița din s. Hrușova	1.29	Reparația blocului alimentar la Grădinița din s. Hrușova	800,0	0,0	400,0	400,0	0,0	DCGCA, APL 1		
Amenajarea unui bloc alimentar la Centrul de zi pentru copii "Încredere" din s. Hrușova	1.30	Amenajarea unui bloc alimentar la Centrul de zi pentru copii "Încredere" din s. Hrușova	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	—	
Termoizolarea fațadei Gimn. Hrușova	1.31	Termoizolarea fațadei Gimnaziului Hrușova	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	DCGCA, APL 1	—	
Amenajarea stadionului din s. Hrușova	1.32	Amenajarea stadionului din s. Hrușova	1 400,0	200,0	0,0	1 200	0,0	DCGCA, APL 1	—	
Amenajarea terenului sportiv în s. Ișnovăț	1.33	Amenajarea terenului sportiv în s. Ișnovăț	800,0	160,0	0,0	0,0	640,0	DCGCA, APL 1	—	
Amenajarea unui teren sportiv la Grădinița din s. Slobozia-Dușca	1.34	Amenajarea unui teren sportiv la Grădinița din s. Slobozia-Dușca	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	DCGCA, APL 1	—	
Renovarea sistemului de iluminare a Gimnaziului din s. Ișnovăț	1.35	Renovarea sistemului de iluminare a Gimnaziului din s. Ișnovăț	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	1941	
Reparația Grădiniței din s. Izbiște și amenajarea unui teren de joacă	1.36	Reparația Grădiniței din s. Izbiște și amenajarea unui teren de joacă	1 500,0	100,0	0,0	0,0	1 400,0	DCGCA, APL 1	4910,0	
Reparația CMF din s. Izbiște	1.37	Reparația CMF din s. Izbiște	2 300,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	DCGCA, APL 1	500,0	
Reparația capitală a Casei de cultură din s. Corjova	1.38	Reparația capitală a Casei de cultură din s. Corjova	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	6500,0	

Termoizolarea Gimnaziului din s. Corjova	1.39	Termoizolarea Gimnaziului din s. Corjova	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	DCGCA, APL 1	2000	
Reparația capitală a Grădiniței din s. Bălăbănești	1.40	Reparația capitală a Grădiniței din s. Bălăbănești	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	DCGCA, APL 1	1335	
Reparația capitală a Casei sociale din com. Bălăbănești	1.41	Reparația capitală a Casei sociale din com. Bălăbănești	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația Grădiniței din s. Cruglic	1.42	Reparația Grădiniței din s. Cruglic	2 300,0	300,0	0,0	2 000	0,0	DCGCA, APL 1	1246	
Executarea împrejmuirii cimitirului din s. Cruglic	1.43	Executarea împrejmuirii cimitirului din s. Cruglic	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	66,0	
Reparația pardoselilor la et.1 al Gimnaziului din s. Coșernița	1.44	Reparația pardoselilor la et.1 al Gimnaziului din s. Coșernița	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Amenajarea unui teren de joaca pentru copii în s. Coșernița	1.45	Amenajarea unui teren de joaca pentru copii în s. Coșernița	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația sediului Primăriei s. Dubăsarii Vechi	1.46	Reparația sediului Primăriei s. Dubăsarii Vechi	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația capitală a blocului alimentar și sălii de festivități S.P. Criuleni	1.47	Reparația capitală a blocului alimentar și sălii de festivități S.P. Criuleni	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația capitală a Oficiului Medicilor de Familie	1.48	Reparația capitală a Oficiului Medicilor de Familie	2500,0	10,0	50,0	400,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația capitală a cantinei Gimn. Jevreni	1.49	Reparația capitală a cantinei Gimnaziului Jevreni	2 200,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	DCGCA, APL 1	_____	

Reparația capitală a sălii de sport a Gimn. Stețcani	1.50	Reparația capitală a sălii de sport a Gimn. Stețcani	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația capitală a cantinei Gimn. Stețcani	1.51	Reparația capitală a cantinei Gimnaziului Stețcani	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația sălii festive a Gimnaziului Slobozia-Dușca	1.52	Reparația sălii festive a Gimnaziului din s. Slobozia-Dușca	133,5	0,0	0,0	0,0	133,5	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația scărilor de la intrare a Gimnaziului din s. Hîrtopul-Mare	1.53	Reparația scărilor de la intrare a Gimnaziului Hîrtopul-Mare	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația împrejurii Gimn. Zăicana	1.54	Reparația împrejurii Gimnaziului Zăicana	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația acoperișului Gimn. Pașcani	1.55	Reparația acoperișului Gimnaziului Pașcani	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația acoperișului sălii sportive a Gimn. Bălăbănești	1.56	Reparația acoperișului sălii sportive a Gimnaziului Bălăbănești	190,4	0,0	0,0	0,0	190,4	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația cabinetului metodic al Gimn. Bălăbănești	1.57	Reparația cabinetului metodic al Gimnaziului Bălăbănești	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația scărilor de la intrare la Gimn. Izbiște	1.58	Reparația scărilor de la intrare la Gimn. Izbiște	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația cantinei LT din s. Cimișeni	1.59	Reparația cantinei LT din s. Cimișeni	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația capitală a acoperișului LT Criuleni	1.60	Reparația capitală a acoperișului LT Criuleni	2 655,0	0,0	0,0	0,0	2 655,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația sălii festive a LT din s. Cruglic	1.61	Reparația sălii festive a LT din s. Cruglic	200,0	50,0	50,0	0,0	100,0	DCGCA, APL 1	_____ -	

Reparația stadionului raional	1.62	Reparația stadionului raional	2 300,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	DCGCA, APL 1	_____	
Construcția acoperișului blocului de studii al LT din s. Boșcană	1.63	Construcția acoperișului blocului de studii al LT din s. Boșcană	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația capitală a bucătăriei LT din s. Mașcăuți	1.64	Reparația capitală a bucătăriei LT din s. Mașcăuți	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația blocului administrativ a LT Mașcăuți	1.65	Reparația blocului administrativ a LT Mașcăuți	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	DCGCA, APL 1	reparat	
Reparația capitală a cantinei LT Dubăsarii Vechi	1.66	Reparația capitală a cantinei LT Dubăsarii Vechi	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația acoperișului LT Dubăsarii Vechi	1.67	Reparația acoperișului LT Dubăsarii Vechi	1 050,0	0,0	0,0	0,0	1 050,0	DCGCA, APL 1	_____	
Amenajarea teritoriului Căminului cultural din s. Stețcani	1.68	Amenajarea teritoriului Căminului cultural din s. Stețcani	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Renovarea sistemului de încălzirea LT din s. Cruglic	1.69	Renovarea sistemului de încălzirea LT din s. Cruglic	740,0	70,0	70,0	0,0	600,0	DCGCA, APL 1	500,0	
Reparația capitală a cantinei Gimnaziului din s. Bălțata	1.70	Reparația capitală a cantinei Gimnaziului din s. Bălțata	420,6	0,0	0,0	0,0	420,6	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația capitală a sediului OMF Jevreni	1.71	Reparația capitală a sediului OMF Jevreni	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	DCGCA, APL 1	_____	
Proiectarea și construcția acoperișului LT Mălăieștii Noi	1.72	Proiectarea și construcția acoperișului LT Mălăieștii Noi	2 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația Casei de cultură din s. Bălăbănești	1.73	Reparația Casei de cultură din s. Bălăbănești	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	DCGCA, APL 1	1110,0	

Reparația Grădiniței din s. Răculești	1.74	Reparația Grădiniței din s. Răculești	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	DCGCA, APL 1	1600,0	
Reparația taberei de odihnă din s. Dubăsarii Vechi	1.75	Reparația taberei de odihnă din s. Dubăsarii Vechi	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația stadionului din s. Dubăsarii Vechi	1.76	Reparația stadionului din s. Dubăsarii Vechi	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația Casei de cultură din s. Dubăsarii Vechi	1.77	Reparația Casei de cultură din s. Dubăsarii Vechi	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	DCGCA, APL 1	1150,0	
Termoizolarea pereților exteriori a LT. Mălaieștii Noi	1.78	Termoizolarea pereților exteriori a LT Mălaieștii Noi	1 300,0	0,0	375,0	0,0	925,0	DCGCA, APL 1	_____	
Termoizolarea pereților exteriori a Gimnaziului Izbiște	1.79	Termoizolarea pereților exteriori a Gimnaziului Izbiște	1 476,0	0,0	443,0	0,0	1 033,0	DCGCA, APL 1	_____	
Termoizolarea pereților exteriori a ȘP Criuleni	1.80	Termoizolarea pereților exteriori a Școlii Primare din or. Criuleni	1 038,0	0,0	276,0	0,0	762,0	DCGCA, APL 1	_____	
Termoizolarea pereților exteriori a Gimnaziului din s. Jevreni	1.81	Termoizolarea pereților exteriori a Gimnaziului din s. Jevreni	1 619,0	0,0	486,0	0,0	1 133,0	DCGCA, APL 1	_____	
Termoizolarea pereților exteriori a LT Din s. Cruglic	1.82	Termoizolarea pereților exteriori a LT Din s. Cruglic	1 761,8	0,0	528,5	0,0	1 233,2	DCGCA, APL 1	reparat	
			94 740,3	4 416	5358,5	4 300	81 325,7		37662	

II. Aprovizionare cu apă potabilă și construcția sistemelor de canalizare

Construcția rețelelor de canalizare (sectorul nr. 1) din Criuleni	2.1	Construcția rețelelor de canalizare (sectorul Nr. 1) din or. Criuleni	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
---	-----	---	---------	-----	-----	-----	---------	--------------	-------	--

Construcția apeductului și a sistemului de canalizare în com. Băltăta	2.2	Construcția apeductului și a sistemului de canalizare în com. Băltăta	22 000	200,0	0,0	800,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	473,0	
Extinderea apeductului în s. Boșcană	2.3	Extinderea apeductului în s. Boșcană	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	DCGCA, APL 1	2761,0	
Renovarea sistemului de canalizare Cimișeni	2.4	Renovarea sistemului de canalizare în s. Cimișeni	20 000	200,0	100,0	2 500	1 200,0	DCGCA, APL 1	—	
Construcția sistemului de apeduct și canalizare în com. Hîrtopul-Mare	2.5	Construcția sistemului de apeduct și canalizare în com. Hîrtopul-Mare	5 200,0	1 000,0	0,0	0,0	4 200,0	DCGCA, APL 1	180,0	
Construcția sistemului de apeduct și canalizare Hrușova	2.6	Construcția sistemului de apeduct și canalizare în com. Hrușova	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	DCGCA, APL 1	3084,0	
Construcția rețelelor de apeduct și canalizare Izbiște	2.7	Construcția rețelelor de apeduct și canalizare în s. Izbiște	17 000	100,0	200,0	700,0	1 000,0	DCGCA, APL 1	5500,0	
Reparația sistemului de aprovizionare cu apă a fântânii arteziene nr. 212 din s. Jevreni	2.8	Reparația sistemului de aprovizionare cu apă a fântânii arteziene nr. 212 din s. Jevreni	350,0	50,0	50,0	250,0	0,0	DCGCA, APL 1	1100,0	
Construcția etapei II a sistemului de canalizare din s. Bălăbănești	2.9	Construcția etapei II a sistemului de canalizare din s. Bălăbănești	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	DCGCA, APL 1	15568	
Finalizarea proiectului "Construcția sistemei de canalizare și stației de purificare" în com. Răculești	2.10	Finalizarea proiectului "Construcția sistemei de canalizare și stației de purificare" în com. Răculești	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	325,0	

Extinderea stației de epurare din s. Corjova	2.11	Extinderea stației de epurare din s. Corjova	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	DCGCA, APL 1	6800,0	
			84 250	1 550,0	350,0	4 250	28 100		35791	

III. Gazificarea și termoficarea instituțiilor bugetare

Renovarea sistemului de încălzire la primul etaj al Grădiniței din s. Hrușova	3.1	Renovarea sistemului de încălzire la primul etaj al Grădiniței din s. Hrușova	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	130,0	
Reparația sistemului de încălzire a Gimnaziului din s. Coșernița	3.2	Reparația sistemului de încălzire a Gimnaziului din s. Coșernița	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	DCGCA, APL 1	—	
Renovarea sistemei de încălzire a sediului Primăriei com. Boșcană	3.3	Renovarea sistemei de încălzire a sediului Primăriei com. Boșcană	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	120,0	
			1 350,0	500,0	0,0	0,0	850,0		250,0	

IV. Acțiuni pentru ocrotirea Mediului

Acțiuni privind stoparea inundației s. Măgdăcești	4.1	Acțiuni privind stoparea inundației s. Măgdăcești	3 000,0	0,0	0,0	1 000	2 000,0	DCGCA, APL 1	proiect	
Evacuarea apelor pluviale de pe bd. Biruința, or. Criuleni	4.2	Evacuarea apelor pluviale de pe bd. Biruința, or. Criuleni	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	DCGCA, APL 1	—	
Consolidarea proceselor de eroziune prin stoparea alunecărilor de teren, amenajarea hidrogeologică și silvică	4.3	Consolidarea proceselor de eroziune prin stoparea alunecărilor de teren, amenajarea hidrogeologică și silvică	12 000	200,0	150,0	1 150	1 500,0	DCGCA, APL 1	—	
hidrogeologică și silvică										
Amenajarea terenului sportiv din s. Ișnovăț	4.4	Amenajarea terenului sportiv din s. Ișnovăț	800,0	160,0	0,0	0,0	640,0	DCGCA, APL 1	—	

Amenajarea parcului din s. Dubăsarii Vechi	4.5	Amenajarea parcului din s. Dubăsarii Vechi	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Amenajarea parcului din s. Ișnovăț	4.6	Amenajarea parcului din s. Ișnovăț	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
			18 450	410,0	150,0	2 150	6 740,0			

V. Aprovizionarea cu energie electrică și construcția drumurilor

Reabilitarea sistemului de iluminare Mașcăuți	5.1	Reabilitarea sistemului de iluminare în s. Mașcăuți	250,0	50,0	0,0	0,0	200,0	DCGCA, APL 1	450,0	
Reparația a 3km de drum în varianta albă în s. Mașcăuți	5.2	Reparația a 3km de drum în varianta albă în s. Mașcăuți	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0	DCGCA, APL 1	1200,0	
Reparația capitală a drumurilor locale din s. Măgdăcești	5.3	Reparația capitală a drumurilor locale din s. Măgdăcești	2 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația drumurilor locale din com. Miclești	5.4	Reparația drumurilor locale din com. Miclești	1 500,0	0,0	200,0	1 300	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația drumurilor locale din com. Răculești	5.5	Reparația drumurilor locale din com. Răculești	3 000,0	0,0	0,0	3 000	0,0	DCGCA, APL 1	3000,0	
Reparația capitală a podului din s. Rîșcova	5.6	Reparația capitală a podului din s. Rîșcova	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	DCGCA, APL 1	3000,0	
Extinderea sistemului de iluminare stradală din s. Slobozia-Dușca	5.7	Extinderea sistemului de iluminare stradală din s. Slobozia-Dușca	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația drumurilor locale și a trotuarelor din or. Criuleni	5.8	Reparația drumurilor locale și a trotuarelor din or. Criuleni	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	15200	
Extinderea sistemului de iluminare stradală în or. Criuleni	5.9	Extinderea sistemului de iluminare stradală în or. Criuleni	856,0	0,0	0,0	0,0	856,0	DCGCA, APL 1	_____	

Renovarea sistemului de iluminare stradală în s. Onițcani	5.10	Renovarea sistemului de iluminare stradală în s. Onițcani	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	DCGCA, APL 1	767,0	
Reparația drumului de acces către cimitirul din s. Sagaidac	5.11	Reparația drumului de acces către cimitirul din s. Sagaidac	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reabilitarea sistemului de iluminare Boșcana	5.12	Reabilitarea sistemului de iluminare în s. Boșcana	1 500,0	100,0	100,0	300,0	1 000,0	DCGCA, APL 1	1036,0	
Construcția unui pod la stadionul din s. Cimișeni	5.13	Construcția unui pod la stadionul din s. Cimișeni	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	35,0	
Reparația capitală a 2 poduri din com. Drăsliceni	5.14	Reparația capitală a 2 poduri din com. Drăsliceni	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația drumurilor locale din com. Drăsliceni	5.15	Reparația drumurilor locale din com. Drăsliceni	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	DCGCA, APL 1	900,0	
Reparația drumurilor locale Dubăsarii Vechi	5.16	Reparația drumurilor locale din s. Dubăsarii Vechi	700,0	0,0	0,0	700,0	0,0	DCGCA, APL 1	700,0	
Reparația în varianta albă a 2,0 km de drum în s. Dolinnoe	5.17	Reparația în varianta albă a 2,0 km de drum în s. Dolinnoe	300,0	50,0	100,0	150,0	0,0	DCGCA, APL 1	2073,0	
Renovarea sistemului de iluminare stradală în com. Dolinnoe	5.18	Renovarea sistemului de iluminare stradală în com. Dolinnoe	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	DCGCA, APL 1	_____	
Extinderea sistemului de iluminare stradală în com. Hrușova	5.19	Extinderea sistemului de iluminare stradală în com. Hrușova	700,0	400,0	0,0	300,0	0,0	DCGCA, APL 1	544,0	
Reparația drumurilor locale în com. Hrușova	5.20	Reparația drumurilor locale în com. Hrușova	1 100,0	100,0	0,0	500,0	500,0	DCGCA, APL 1	1273,0	
Construcția unui pod peste r. Ichel în com. Hrușova	5.21	Construcția unui pod peste r. Ichel în com. Hrușova	1 500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	DCGCA, APL 1	102,0	

Reparația drumurilor locale din s. Ișnovăț	5.22	Reparația drumurilor locale din s. Ișnovăț	1 300,0	100,0	200,0	1 000,0	0,0	DCGCA, APL 1	1725,0	
Renovarea sistemului de iluminare stradală în com. Băltata	5.23	Renovarea sistemului de iluminare stradală în com. Băltata	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	DCGCA, APL 1	410,0	
Renovarea sistemului de iluminare stradală în s. Jevreni	5.24	Renovarea sistemului de iluminare stradală în s. Jevreni	700,0	50,0	50,0	200,0	400,0	DCGCA, APL 1	760,0	
Extinderea sistemului de iluminare stradală în s. Corjova	5.25	Extinderea sistemului de iluminare stradală în s. Corjova	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația drumurilor locale. Bălăbănești	5.26	Reparația drumurilor locale din com. Bălăbănești	1 000,0	0,0	0,0	1 000	0,0	DCGCA, APL 1	1834	
Renovarea sistemului de iluminare stradală în s. Coșernița	5.27	Renovarea sistemului de iluminare stradală în s. Coșernița	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația drumului de acces către s. Mărdăreuca	5.28	Reparația drumului de acces către s. Mărdăreuca	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Reparația drumurilor locale din s. Coșernița	5.29	Reparația drumurilor locale din s. Coșernița	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	DCGCA, APL 1	_____	
Iluminarea stradală s. Ișnovăț	5.30	Iluminarea stradală s. Ișnovăț	160,0	15,0	0,0	45,0	100,0	DCGCA, APL 1	_____	
			28 726	1 715	650,0	13 695	12 666		35009	

VI. Elaborarea proiectelor pentru construcția obiectelor de menire socio-culturale

Proiectarea unei porțiuni de canalizare Rîșcova	6.1	Proiectarea unei porțiuni de canalizare din s. Rîșcova	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	383	
Lucrări de proiectare pentru organizarea evacuării apelor pluviale și lichidarea riscului de înec al s. Măgdăcești	6.2	Lucrări de proiectare pentru organizarea evacuării apelor pluviale și lichidarea riscului de înec al s. Măgdăcești	650,0	450,0	200,0	0,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	

Elaborarea Planului Urbanistic General al s. Jevreni	6.3	Elaborarea Planului Urbanistic General al s. Jevreni	200,0	10,0	40,0	150,0	0,0	DCGCA, APL 1	100	
			970,0	580,0	240,0	150,0	0,0			

VII. IMSP „CS Criuleni”

Ameliorarea bazei tehnico-materiale	7.1	Reparația OMF Cimișeni, sistemului de canalizare , îngrădirea teritoriului	280,00				280	CS APL	_____	
	7.2	Reparația și dotarea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală	360				360	CS,APL	_____	
	7.3	Reparația capitală OMF Miclești	300		100		200	CS,APL	_____	
	7.4	Reparația rețelelor inginerești CS Criuleni (electricitatea, energia termică)	1900				1900	CS,APL	_____	
	7.5	Reparația ascensoarelor Criuleni	300		300			CS,APL	_____	

VIII. IMSP ”Spitalul raional Criuleni”

Finisarea reparației secției chirurgie a IMSP SR Criuleni	8.1	Finisarea reparației secției chirurgie a IMSP „Spitalul raional Criuleni”	1 846,0		180,0		1 666,0	DCGCA, APL II	reparat	
Reconstrucția și renovarea acoperișului blocului central și a secției bolilor infecțioase a IMSP ” Spitalul raional Criuleni”	8.2	Reconstrucția și renovarea acoperișului blocului central și a secției bolilor infecțioase a IMSP ” Spitalul raional Criuleni”	5 447,6				5 447,6	DCGCA, APL II	reparat	
Reconstrucția secției patomorfopatologie	8.3	Reconstrucția secției patomorfopatologie (morga)	1 009,3		165,0		844,3	DCGCA, APL II	_____	
Forarea sondei arteziene și asigurarea cu apă potabilă calitativă a IMSP „Spitalul raional Criuleni”	8.4	Forarea sondei arteziene și asigurarea cu apă potabilă calitativă a IMSP „Spitalul raional Criuleni”	320,0				320,0	DCGCA, APL II	_____	

Izolarea termică a tuturor pereților exteriori cu 15 cm polistiren expandat ignifugat de fațadă și modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare a IMSP SR Criuleni	8.5	Izolarea termică a tuturor pereților exteriori cu 15 cm polistiren expandat ignifugat de fațadă și modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare a IMSP SR Criuleni	2701,0		675,0		2026,0	DCGCA, APL 1I	reparat	
Reparația secției reanimare a IMSP „Spitalul raional Criuleni”	8.6	Reparația secției reanimare a IMSP „Spitalul raional Criuleni”	1 155,0		100,0		1 055,0	DCGCA, APL 1I	reparat	
Construcția punctului de trecere și securitate	8.7	Construcția punctului de trecere și securitate	60,0				60,0	DCGCA, APL 1I	_____	
Montarea cazangeriei autonome pe bază de biomasă	8.8	Montarea cazangeriei autonome pe bază de biomasă	3 000,0				3 000,0	DCGCA, APL 1I	_____	
Reparația curentă a coridoarelor și cabinetelor secției consultative	8.9	Reparația curentă a coridoarelor și cabinetelor secției consultative	500,0				500,0	DCGCA, APL 1I	_____	

IX. Construcții capitale

Finalizarea lucrărilor la construcția mansardei la sediul Primăriei s. Rîșcova	9.1	Finalizarea lucrărilor la construcția mansardei la sediul Primăriei s. Rîșcova	2 050,0	50,0	70,0	830,0	0,0	DCGCA, APL 1	530	
Construcția anexei la Grădinița din s. Zăicana	9.2	Construcția anexei la Grădinița din s. Zăicana	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	DCGCA, APL 1	_____	
Construcția Centrului Cultural Sportiv Măgdăcești	9.3	Construcția Centrului Cultural Sportiv s. Măgdăcești	85 000,0	0,0	0,0	0,0	85 000,0	DCGCA, APL 1	_____	
Construcția grădiniței de copii s. Ișnovăț	9.4	Construcția grădiniței de copii s. Ișnovăț	20 000	100,0	1 000	3 000	15 900	DCGCA, APL 1	112	
Construcția rețelelor de canalizare Ișnovăț	9.5	Construcția rețelelor de canalizare s. Ișnovăț	10 000	500,0	0,0	8 000	1 500,0	DCGCA, APL 1	9600	

Construcția anexei și a sălii de sport la LT Dubăsarii Vechi	9.6	Construcția anexei și a sălii de sport la LT din s. Dubăsarii Vechi	9 500,0	0,0	0,0	9 500,0	0,0	DCGCA, APL 1	_____	
			129 050	650	1 070	21 330	104900		–	

IX.I Învățământ, Tineret și Sport

I. Sporirea accesului și a gradului de participare la educație

Extinderea accesului la educația timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de includere în educația preșcolară: - a copiilor de 3-6 ani de la 87,4%, în 2016; a copiilor de 6-7 ani – de la 96,2%, în 2016.	9.1	Identificarea timpurie a necesităților individuale ale copiilor pe domenii de dezvoltare și intervenția precoce în vederea abilității/reabilității acestora.			50 buget SAP			Direcția Educație, SAP,	50	31 de copii cu CES, investigați de către Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP)
	9.2	Abordarea sistemică a serviciilor de educație timpurie prin promovarea colaborării dintre educație, ocrotirea sănătății și asistența socială prin oferirea de servicii integrate..		25				Administrația instit. Preșc.	25	La nivel de raion activează echipa mobilă a Serviciului de Asistență Psihopedagogică, inclusiv evaluarea pregătirii copilului către școală. S-a atins indicele de 97,2 % de instituționalizare a copiilor în grădinițe.
Asigurarea accesului la învățământul general obligatoriu și de 12 ani (colegiu, liceu sau studii secundare profesionale), astfel încât, până în anul rata de înrolare a persoanelor de până la 19 ani să fie de 80%.	10.1	Elaborarea și implementarea măsurilor de prevenire și diminuare a absenteismului școlar			10	10 buget inst		Direcția Educație	20	Există Plan de acțiuni. Abandon școlar nu s-a înregistrat. Școlarizarea - 100%

	10.2	Extinderea ofertei de servicii psihopedagogice și de consiliere în carieră.					10000 fond EI	Admninistrațile școlare		Pe parcursul anului, pe zone, au fost organizate 5 traininguri de instruire pentru părinți care au copii cu dizabilități și cu CES (au participat 121 de familii, s-au cheltuit 11625 de lei). Au fost organizate 2 mese rotunde. Beneficiari au fost 61 de persoane. S-au organizat 2 ateliere de lucru pentru familiile cu copii cu dizabilități și cu CES (60 de persoane. În a doua jumătate a lunii iunie, 16 copii cu dizabilități severe și 8 părinți au participat la școala de vară la pensiunea Holercani. În cadrul activităților de la școala de vară au fost implicați specialiști din diferite domenii. Pentru aceasta s-au cheltuit 47800 de lei. Anual instituțiile raportzează despre soarta absolvenților - continuarea studiilor
Promovarea și asigurarea educației incluzive la nivel de sistem educațional, astfel încât să se realizeze o creștere anuală cu cel puțin 10% a ratei de accesul a copiilor cu cerințe educaționale speciale la educație.	11.1	Asigurarea asistenței psihopedagogice și edcaționale necesare dezvoltării copilului cu CES (servicii, centre, cadre didactice de sprijin, psiholog, etc.).					1100 fondul ed inclusiv a	Direcția Educație, SAP, CREI,	1100	În Direcția Educație activează Serviciul de Asistență Psihopedagogică. În 28 de instituții sunt create Centre pentru Educația Incluzivă. Din fondul pentru educația incluzivă s-au achitat salariile la 31 de unități de cadre didactice de sprijin. Instituțiile de învățământ liceal dispun de unitate de psiholog școlar.

	11.2	Consolidarea capacitateilor instituționale prin dotarea CREI cu materiale și echipamente necesare pentru instruirea și asistența copii-lor cu CES inclusi în învățământul de masă.				200 fond EI	Direcția Educație, CREI	200	Din fondul pentru educația inclizivă s-au dotat 28 de Centre cu materiale și echipamente necesare pentru instruirea și asistența psihopedagogică
Asigurarea condițiilor și implementarea acțiunilor în vederea îmbunătățirii frecvenței și reducerii abandonului școlar în învățământul primar și secundar general cu cel puțin 0,5% anual.	12.1	Elaborarea și implementarea Programului raional și planului de acțiuni pentru combaterea abandonului școlar în învățământul general.		50		Direcția Educație, Adminis trațiile instituț. educaționale,	50	S-a elaborat Plaul raional de acțiuni, s-a instituit grupul mobil de lucru, a fost organizată alimentația gratuită a elevilor din clasele primare și a celor din familiile social-vulnerabile din ciclul gimnazial. A funcționat schema de închiriere a manualelor, iar elevii din familiile social vulnerabile, la închirierea manualelor, au anumite facilități. Elevii din cl. I- IV sunt asigurați gratuit cu manuale școlare. La începutul fiecărui an școlar, copiii din familiile defavorizate beneficiază de ajutorare materiale. Fiecare instituție are planul său.	

	12.2	Facilitarea transportării organizate a elevilor				350 c/raional a	Administrat iile școlare	460	Avem 5 autobuze școlare care transportă elevii din localitățile care nu dispun de instituție școlară. S-au transportat 279 de elevi (3,75 %). Din ei, 76 de elevi sunt din treapta primară, 105 elevi - treapta gimnazială și 98 de elevi - treapta liceală. Se achită transportarea elevilor din satul Valea Coloniței, Chetrosu, Logănești și Zolonceni.
--	------	---	--	--	--	-----------------	--------------------------	-----	--

III. Integrarea eficientă a TIC în educație: Resurse material-tehnice și informaționale

Dezvoltarea competențelor digitale prin elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale în procesul de învățământ.	13.1	Formarea și motivarea cadrelor didactice pentru utilizarea TIC în educație, inclusiv în scopul creării și publicării propriilor conținuturi digitale.			33 bugetel e instituț iilor		Direcția Educație, Administrat iile școlare	32	S-a organizat și monitorizat participarea la cursuri de perfecționare a 121 de cadre didactice (150 ore/credite) organizate în Centrele republicane de formare continuă abilitate, inclusiv: Institutul de formare continuă – 86 cadre, Institutul de Științe ale Educației – 20 cadre, UPS „Ion Creangă” – 5 cadre, USEFS – 4 cadre, CTICE – 2 cadre, Centrul Educațional „Pas cu Pas” – 4 cadre. 32 de cadre didactice au participat la stagii de formare la diferite module (75 ore/10 credite), inclusiv 27 cadre – IFC, 3 cadre – IȘE, 1 cadru – CTICE, 1 cadru – US din Tiraspol
---	------	---	--	--	-----------------------------	--	---	----	--

	13.2	Organizarea promovării a bunelor practici a cadrelor didactice de acces/dotare/utilizare a TIC prin seminare, pagini de socializare, site-uri		10000 bugetul DE			Direcția Educație, Administrațiile școlare	7,5	A fost generalizată experiența a 2 cadre didactice: „Utilizarea tehnologiilor informaționale la lecțiile de matematică” (LT „N.Donici” Dubăsarii Vechi) și „Promovarea practicilor eficiente de organizare a procesului educațional centrat pe copil” (grăd. Onițcani). Aspecte din experiența unor cadre didactice sunt publicate în ziarele republicane, revista Învățătorul modern, postare pe paginile de facebook ale instituțiilor de învățământ, panouri/portofolii, materiale audio-vizuale în cabinetele metodice ale instituțiilor.
--	------	---	--	------------------	--	--	--	-----	--

IV. Dezvoltarea, sprijinirea și motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educației de calitate. Resursele umane.

Sporirea atraktivității profesiei de cadru didactic, atragerea și menținerea cadrelor performante în sistem, astfel încât vîrsta medie a cadrelor didactice în sistemul de învățământ să scadă cu 1 an și rata abandonului timpuriu al activității didactice să se diminueze cu 3%.	14.1	Acordare unui ajutor material unic cadrelor didactice tinere la angajare pentru procurarea de suporturi didactice și a altor materiale necesare în activitate.		75			Consiliul raional, Direcția Educație	55	Anual, ca tradiție, Consiliul Raional alocă tiunierilor specialiști un ajutor material unic, la început de cale, în sumă a către 5 mii de lei, care li se înmânează de Ziua profesională a Lucrătorilor din învățământ. Prima a fost acordată la 11 tineri specialiști încadrați în primul an de activitate.
---	------	--	--	----	--	--	--------------------------------------	----	--

	14.2	Asigurarea facilităților acordate cadrelor didactice tinere care se angajează în instituțiile de învățămînt.			350 alocații centralizate		Direcția Educație;	350	În cadrul școlii „Tânărul specialist”, au activat 21 de tineri specialiști încadrați în activitatea a 17 instituții de învățămînt din raion: 11 tineri specialiști în I an de activitate; 3 tineri specialiști – în al II-lea an și 7 tineri specialiști – în al III-lea an de activitate. Lor li s-au acordat îndemnizațiiile pentru tineri specialiști Direcția Educație a desfășurat pentru ei 15 seminare instructiv-metodice.
Asigurarea unui echilibru cantitativ între oferta și cererea de cadre didactice, astfel încît procesul de studii în toate instituțiile sistemului să fie asigurat integral cu cadre didactice calificate pe discipline de studiu.	15.1	Instituirea și monitorizarea unui registru raional al absolvenților care-și fac studiile în instituțiile pedagogice;		1 bugetu 1 DE		Diracția Educație, Instituțiile școlare.		S-a elaborat registrul de evidență a absolvenților din școlile raionului înmatriculați în instituțiile pedagogice.	
	15.2	Renovarea și gestionarea bazei de date a cadrelor didactice pe niveluri de învățămînt și discipline de studiu.		1 bugetu 1 DE		Direcția Educație;		Fiecare responsabil după disciplinele de studii din cadrul Centrului metodic duce evidența cadrelor didactice la disciplina sa, pe care o gestionează și anual renovează	
Formarea profesională continuă a către cel puțin 5% anual din numărul total de personal didactic și managerial în problematica asigurării accesului relevanței și calității educației.	16.1	Formarea continuă a învățătorilor privind evaluarea criterială prin descriptori ai rezultatelor învățării.		30000 bugetu 1 instituților		Diracția Educație, Instituțiile școlare.		144 de cadre didactice din învățămîntul primar au participat la stagii de formare la modulul tematic „Evaluarea criterială prin descriptori în învățămîntul primar” (IȘE, 24 ore)	

	16.2	Îmbunătățirea asistenței metodice a cadrelor didactice prin diversificarea formelor de activitate: conferințe, ateliere de lucru, seminare, traininguri.			10 bugetu 1 DE			Diracția Educație .	5,8	Întru realizarea obiectivelor elaborate în ateliere (august 2016), de către colaboratorii DE, responsabilii la disciplinele de studiu, conducătorii reuniunilor metodice au fost organizate și desfășurate 32 de seminare teoretico-practice la specialitate pentru cadrele didactice din raion (în baza instituțiilor din raion). Subiectele seminarelor, temele de cercetare ale comisiilor metodice și-au găsit reflectare în cadrul celor 38 de ore publice prezentate de cadrele didactice din instituțiile gazdă, în activitatea atelierelor de lucru, fiind realizat schimbul de experiență,dezbateri asupra unor probleme. A fost desfășurată conferința "Acces, Relevanță, Calitate"
--	------	--	--	--	-------------------	--	--	---------------------	-----	---

V. Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educații de calitate: parteneriat educațional

Dezvoltarea relațiilor de colaborare între toți actorii educaționali pentru crearea unui sistem funcțional de monitorizare a situației copiilor din diferite categorii de familii;	17.1	Împlicarea societății civile în procesul decizional al școlii prin reprezentanții consiliului de administrație;					Diracția Educație, administrațiiile instituților școlare		În fiecare instituție de învățământ activează Consiliile de Administrație, instituite prin ordin de către Direcția Educație, în componența cărora sunt : un reprezentant al părinților, un reprezentant al APL I, un reprezentant a Consiliului Elevilor și 2 cadre didactice delegate de către Consiliul Profesoral al instituției. Actuala componență este validată până în anul 2020.
--	------	---	--	--	--	--	--	--	--

	17.2	Evidența și monitorizarea situației copiilor rămași temporar fără îngrijirea părintească din motivul plecării peste hotare;		1 bugetu 1 DE		Direcția Educație, administrațiiile instituționalizării școlare		La evidență avem 1035 de copii cu un părinte plecat peste hotare și 971 de copii cu ambii părinți plecați. Elevii din categoriile menționate sunt luați la evidență și înscrisi în listele din registrul de evidență a grupurilor de risc din instituție. Fiecare diriginte completează Pașaportul clasei, astfel duce evidență și ține la control fiecare copil din clasă. Frecvența acestor elevi la ore, comportamentul este monitorizat zilnic de administrația instituției, dirigintele de clasă. Copiii din aceste categorii sunt integrați în cercuri, secții sportive, activități extracurriculare. După necesitate, primesc consiliere psihologică din partea psihologului școlar sau a Serviciului de asistență psihopedagogică. După necesitate, echipa multidisciplinară din localitate întreprinde vizite la domiciliul acestor copii etc
Asigurarea unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervenă prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței.	18.1	Încurajarea constituirii și susținerea activității consiliilor elevilor la nivel local și raional ca platformă de comunicare și de evaluare a politicilor educaționale.				Administratorii instituției școlare		În fiecare instituție sunt instituite și activează Consiliile de elevi - 32 la număr., care activează în baza Regulamentelor proprii.

	18.2	Formarea continuă la nivel local a cadrelor manageriale și didactice referitor la organizarea instituțională și intervenția lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.		33 bugetu 1 instituț iilor			Direcția Educație, Instituțiile de formare continuă,	33	S-au desfășurat 2 seminare teoretico-practice, cu următoarele subiecte: "Rolul școlii, familiei, comunității în dezvoltarea multilaterală a elevilor" (organizat și desfășurat în gim. Slobozia-Dușca), „Protecția drepturilor copiilor și crearea mediului non-violent” (LT „N. Donici” Dubăsarii Vechi), „Rolul / importanța Consiliilor de elevi în guvernarea democratică a școlii” (au participat directorii educativi și președinții Consiliilor de elevi din instituții, moderator: I. Moldovanu). Seminarul-training a fost organizat de CNPAC „Educație fără violență” pentru diriginții din instituțiile de învățămînt din raion (găzduit de Centrul UNIT). Seminar instructiv – atelier de formare „Proiectarea și promovarea activităților de prevenire a violenței față de copii, utilizarea metodei „Fir de nisip”, care a fost ghidat de D. Postu, psiholog, formator la CNPAC și CIDDC (desfășurat în gim. Onițcani).
--	------	---	--	----------------------------------	--	--	--	----	---

X. CULTURA și TURISM

I. Îmbunătățirea condițiilor de activitate culturală și creșterea calității produsului cultural.	10.1	Organizarea seminarelor cu tematica: Cultura în centrul vieții raionului - inspirație pentru creșterea calității vieții omului.	10.0	5.0	5.0		Secția Cultură și Turism	executat	
--	------	---	------	-----	-----	--	--------------------------	----------	--

	10.2	Implementarea proiectului NOVATECA în 8 localități ale raionului	300.0				300.0	SCT, IREX	746	
	10.3	Organizarea schimbului de experiență cu colegii din domeniul culturii din Estonia.	20.0				20.0	SCT, sponsorii	executat	
II. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de cultură și crearea condițiilor egale de acces al cetățenilor la valorile și progresul cultural.	10.4	Reparații capitale ale caselor de cultură din satele: Corjova; Slobozia Dușca;	4000	300.0	500.0		3.200	APL I și II, PNUD	executat	
	10.5	Dotarea instituțiilor de cultură cu costume naționale, aparataj de sonorizare, instrumente muzicale, cărți și alte documente...	50.0	45.0	5.0			APL, SCT	3277	
	10.6	Reparația curentă la CRCT "Gr. Sîrbu", or. Criuleni	17.0		17.0			SCT	340	
	10.7	Procurarea mobilierului pentru SRCT	20.0		20.0			SCT	—	
	10.8	Reparația pavajului și amenajarea scuarului : CRCT"Gr.Sîrbu" or. Criuleni	300.0				300.0	CRC, SCT	466	
III. Promovarea tradițiilor culturale și reanimarea meșteșugurilor populare ca produs turistic autohton.	10.9	Organizarea Festivalului Internațional de folclor "Meșterul Manole", ediția a XI-a	500.0		500.0			SCT	500	
	10.10	Organizarea și desfășurarea a 5 festivaluri raionale și expoziții a meșterilor populari din raion.	70.0	20.0	50.0			APL, SCT	executat	
	10.11	Organizarea Festivalului Național al fluierarilor "Nistrule cu apă lină", s. Corjova	50.0	25.0	25.0			APL, SCT, MC	executat	
	10.12	Participarea colectivelor artistice în festivalurile republicane.	20.0	13.0	7.0			APL, SCT	executat	

